

● 工事概要

● 施工箇所図

1. 工事名

飛島ふ頭道路補修その他工事

2. 工事場所

愛知県海部郡飛島村東浜一丁目、二丁目、
弥富市楠三丁目

3. 工期

着手 令和5年 3月 4日
完了 令和5年 8月 31日

4. 工事内容

- ① 飛島①号線
舗装工①
路面切削・舗装工・区画線工・道路付属物
舗装工②
- ② 飛島②号線
路面切削・舗装工・区画線工
- ③ 飛島③号線
路面切削・舗装工・区画線工・道路付属物
- ④ 飛島④号線
路面切削・舗装工・区画線工

5. 作業時間


道路切断 ……1日間 8:00～17:00
付属物撤去 ……1～2日間 8:00～17:00

飛島①号線
舗装工① ……1～2日間 AM 3:00～17:00
舗装工②
飛島②号線 ……1～2日間 AM 7:00～17:00
飛島③号線 ……1～2日間 AM 3:00～17:00
飛島④号線 ……1～2日間 AM 7:00～17:00
付属物設置 ……1～2日間 8:00～17:00

6. 発注者及び施工業者

発注者：名古屋港管理組合 港湾工事事務所
現場監督員 原 勲
電話番号：052-384-6014

受注者：球磨建設 株式会社
現場代理人 原 雅彦
携帯電話：090-7956-3488



※ 舗装に於いてはすべて日曜日施工予定。今後の調整により変更あり。

● 工事工程表 (施工予定)

月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
工種・細目	4	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 28 1	4 11 18 25 30 2	10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 31
道路切断						
付属物撤去						
飛島①号線 舗装工①				①		
舗装工② 飛島②号線					②	
飛島③号線				③		
飛島④号線					④	
付属物設置						



●飛島①号線（交差点部）

←施工箇所




施工日：日曜日

作業時間：AM3:00～17:00

第2車線規制

伊勢湾海運 西名港現業所様北・西




●飛鳥②号線（2箇所）


←施工箇所

施工日：日曜日

作業時間：7:00～17:00



フジトランスコーポレーション様北



中部資材㈱西部サービスセンター様北

●飛島③号線（交差点部）



←施工箇所

施工日：日曜日

作業時間：AM3:00～17:00

UCC上島珈琲様前

南行き第1～第2車線規制

三菱倉庫 名古屋支店様北

通行止め規制



●飛島4号線（2箇所）

←施工箇所



施工日：日曜日

作業時間：7:00～17:00

MHIエアロスペースロジテム様前

第2～第3車線規制

名港海運 飛島物流センター様前

第1～第2車線規制

