

木場金岡ふ頭台船等撤去その他工事のお知らせ

日頃は、名古屋港管理組合の公共事業の推進にご理解とご協力を頂き厚くお礼申し上げます。
 この度、木場金岡ふ頭、弥富ふ頭、飛島ふ頭内において橋梁補修工事及び護岸補修工事を実施しますので
 工事に際しては、騒音・振動等でご迷惑をお掛けしますが、工事施工期間の短縮と騒音・振動の低減に
 お知らせします。
 努めますので、ご理解とご協力をお願いします。また、工事の件につきまして、何かお気づきの点が
 ございましたら、下記の間合せ先までご連絡ください。


◇ 工事概要

- 工 事 目 的： 木場金岡ふ頭、弥富ふ頭、飛島ふ頭内の橋梁補修工事及び護岸補修工事
 工 事 名 称： 木場金岡ふ頭台船等撤去その他工事
 工 事 場 所： 愛知県海部郡飛島村金岡地先西浜、弥富市楠一丁目、二丁目
 木場一丁目、二丁目、木場一丁目地先、
 工 事 期 間： 令和5年11月3日～令和6年3月22日
 工 事 内 容： 木場金岡ふ頭台船等撤去工 既設台船解体
 弥富ふ頭第2しいのき橋補修工 断面修復、排水管補修、歩道舗装補修
 弥富ふ頭第5しいのき橋補修工 断面修復、伸縮装置取替、高欄取替
 飛島ふ頭第2貯木場護岸補修工 モルタル吹付
 木場金岡ふ頭防災道路補修工 車止めポスト設置
 木場金岡ふ頭第3貯木場護岸補修工 鋼板補修
 木場金岡ふ頭第4貯木場護岸補修工 鋼板補修

◇ 問合せ先

- 発 注 者  名古屋港管理組合 港湾工事事務所
 担当 子安 誠、平木 寿典
 TEL 052-384-6013
- 施 工 者 五港建設株式会社
- 現場代理人・監理技術者 落合 孝夫
 TEL 090-4798-9817

◇ 工事位置図



◇ 工事工程表

	令和5年			令和6年	
	11月	12月	1月	2月	3月
準 備 工	[11月～12月]				
木場金岡ふ頭台船撤去工	[12月～1月]				
弥富ふ頭第2しいのき橋補修工	[1月～2月]				
弥富ふ頭第5しいのき橋補修工	[1月～2月]				
飛島ふ頭第2貯木場護岸補修工	[1月～2月]				
木場金岡ふ頭防災道路補修工	[2月～3月]				
木場金岡ふ頭第3貯木場護岸補修工	[1月～2月]				
木場金岡ふ頭第4貯木場護岸補修工	[1月～2月]				
後 片 付 け	[3月]				